

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : การขุดลอกคูคลอง และวัชพืช พื้นพระบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินโครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกนอกพื้นที่
๓.	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการที่ได้จากขุดลอกคูคลอง	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
๔.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ
๕.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญาและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๖.	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างทันทั่วทั้งที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาสที่จะ เกิด)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score นำผล คูณ(LxI)	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.	สำรวจพื้นที่ โครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม กฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	การดำเนิน โครงการ/ บริหาร สัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้ จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทาง ราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุด ลอกออกนอกพื้นที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๓.	การคำนวณปริมาณ งาน การบริหาร จัดการขุดลอกคู คลอง	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับความ เป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การควบคุมงาน ของผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงานอัน เป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้ รับจ้างโดยมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญาและ อำนาจหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชน	การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ ต้องการแก้ไขปัญหาย่างทันท่วงที ไม่ สอดคล้องกับแนวทางจัดสรรงบประมาณและ การบริหารจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม

(สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาสที่จะ เกิด)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score นำผล คูณ(LxI)	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.	สำรวจพื้นที่ โครงการ แหล่งน้ำ กำหนดจุดขุดลอกคู คลอง	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม กฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	การดำเนิน โครงการ/ บริหาร สัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราาย ที่ได้ จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทาง ราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุด ลอกออกนอกพื้นที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๓.	การคำนวณปริมาณ งาน การบริหาร จัดการที่ได้จากการ ขุดลอกคูคลอง	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับความ เป็นจริง	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.	การควบคุมงานของ ผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงาน อันเป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดย มิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญาและ อำนาจหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชน	การตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญห อย่างทันท่วงที ไม่สอดคล้องกับแนวทาง จัดสรรงบประมาณและการบริหาร จัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสีย
๑.	สำรวจพื้นที่ โครงการแหล่งน้ำ กำหนดจุด/พื้นที่ขุด ลอกคูคลอง	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	การดำเนิน โครงการ/ บริหาร สัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการหรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกนอกพื้นที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๓.	การคำนวณปริมาณ งาน การบริหาร จัดการที่ได้จากการ ขุดลอกคูคลอง	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับความ เป็นจริง	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงาน อันเป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญาและ อำนาจหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชน	การตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาย่าง ทันทั่วทั้งที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางจัดสร งบประมาณและการบริหารจัดการทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๑	๒	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการกำหนดจุดพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘	ต่ำ	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจสถานที่กำจัดวัชพืช ในการได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ ๓ กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่รองรับการสถานที่ขุดลอกหรือสำรวจความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ขุดลอกคูคลอง	ดำเนินการขออนุญาตตามมติ ครม. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ที่ดินเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ -ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๒๑.๓/ว ๑๒๕๗ ลว.๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การนำวัสดุ วัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกนอกพื้นที่	ต่ำ	กำชับช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	การขุดลอกคูคลองต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ต้องขออนุญาต เช่น การขุดลอกคูคลองแห่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว.๒๘๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการที่ได้จาก การขุดลอกคลอง	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุด ลอก รายละเอียดความกว้าง และ ความลึก ของกันคลองเดิม ไม่ สอดคล้องกับความเป็นจริง	ต่ำ	ควรมีการคำนวณ แสดง ปริมาณ ปร.๔ ที่ชัดเจน	ข้อ ๑๗๗, ๑๗๘ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ	ต่ำ	ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุม	ข้อ ๑๗๘ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการขาดทักษะและความรู้ในการพิจารณา ตัดสินใจที่ชอบด้วยระเบียบฯ ในการพิจารณา	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการในการพิจารณาตรวจรับงานการจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	ข้อ ๑๗๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖.	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ไม่สอดคล้องกับแนวทางจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต่ำ	ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑.มีแผนการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ไลน์ อีเมลของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมาพร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย)

นิติกร

จตุวิทย์ จันทร์ลอย